TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria-Geral de Controle Externo – SGCE

ATA DA 4ª REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE AÇÃO – SEDAM – 2026

(TAG – PCe n. 01702/22 e PCe n. 04340/25) – Acórdão APL-TC n. 00170/25

Aos quatro (04) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e seis (2026), às nove horas (9h), reuniram-se, por meio remoto, na plataforma Microsoft Teams, os agentes públicos relacionados para realização da 4ª Reunião de Acompanhamento do Plano de Ação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, no âmbito do Termo de Ajustamento de Gestão – TAG. **PRESENTES**: Pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – **TCE/RO**: Maria Gleidivana Alves de Albuquerque – Auditora de Controle Externo / Assessora IV (coordenadora da reunião) e Manoel Fernandes Neto – Auditor de Controle Externo – TCE/RO. Pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – **Sedam**: Coordenadores, Gerentes, Chefes de Unidades, Assessores Técnicos e responsáveis pelos eixos, ações, produtos e subitens monitorados no Plano de Ação (TAG). Observadas as presenças, autorizada a gravação da reunião, foi declarada aberta a sessão de acompanhamento técnico. **PAUTA**: Monitoramento da execução das ações elencadas no Plano de Ação da Sedam, avaliação dos percentuais de cumprimento dos itens e subitens pactuados no TAG, verificação da evolução institucional das ações estratégicas, identificação de riscos, pendências, entraves administrativos e alinhamento das providências futuras necessárias à continuidade do acompanhamento técnico. **REGISTRO DOS PRINCIPAIS PONTOS**: Inicialmente, foi retomada pela equipe técnica do Tribunal a análise relacionada ao **item 3.1 do TAG**, referente aos **acordos e articulações interinstitucionais.** Na oportunidade, **foi esclarecido que os subitens** relacionados já **se encontram em fase de implementação**, havendo **avanços relevantes** na **estruturação da cooperação institucional**, **realização de reuniões, expedição de comunicações oficiais, formação de equipes** e **consolidação inicial do plano de ação correspondente.** Destacou-se, contudo, a **necessidade de continuidade do monitoramento** quanto à **formalização definitiva dos instrumentos de cooperação e consolidação das evidências documentais necessárias.** No âmbito da **evolução geral do monitoramento**, **registrou-se crescimento institucional consolidado das ações estratégicas monitoradas,** com evolução do percentual geral do TAG Sedam 2026 de **33% no mês de abril para 51% no mês de maio de 2026**, demonstrando **avanço progressivo das entregas institucionais**, da **maturidade operacional** e do **alinhamento entre planejamento e execução administrativa**. Foi consignado ainda que, até a presente data, **quarenta e um (41) subitens** já alcançaram **percentual integral de 100% de execução,** abrangendo entregas relacionadas ao

Documento eletrônico assinado por HUERIQUI CHARLES LOPES PEREIRA em 29/10/2026 12:26.
Documento ID=2057813 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Planejamento Estratégico, Governança Estratégica, Sistemas de Monitoramento Ambiental, Geoportal, Transparência Pública, Consulta Pública, Cadastro das Unidades de Conservação no CNUC, Comissão de REDD+ e PSA, bem como ações relacionadas ao Cadastro Ambiental Rural – CAR. Na análise individualizada dos subitens monitorados, destacaram-se os **avanços relacionados aos itens 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4,** referentes às **reuniões de alinhamento, complementação dos Planos de Ação e formalização das entregas** junto ao TCE-RO, todos alcançando **percentual de 100% de execução.** Também foram registrados **avanços integrais** nos **itens** relacionados à **revisão e atualização do Planejamento Estratégico da Sedam para o período de 2025 a 2029, incluindo os subitens 3.1, 3.2 e 3.3.** No eixo relacionado à **gestão de processos e modernização administrativa,** verificou-se **avanço relevante** dos **subitens vinculados à identificação de processos não mapeados, elaboração dos fluxos AS-IS, capacitação das equipes internas e implementação de melhorias processuais,** havendo **subitens já concluídos integralmente** e **outros em estágio avançado de execução, variando entre 80% e 100%.** Quanto aos **projetos tecnológicos e de sensoriamento remoto**, **foram registrados avanços significativos nos subitens 6.1 a 6.4 e 9.1 a 9.4, relacionados à modelagem, desenvolvimento, testes, integração e interoperabilidade dos sistemas de monitoramento ambiental e do Geoportal estadual, todos atingindo 100% de execução.** Destacou-se que os **sistemas possuem finalidade estratégica de integração de dados espaciais e tabulares para monitoramento ambiental, notificações institucionais e acompanhamento de ilícitos ambientais**, **fortalecendo os mecanismos de governança ambiental e fiscalização preventiva**. No tocante aos **atos normativos relacionados ao uso de sensoriamento remoto como instrumento de validação e fiscalização ambiental,** verificou-se que os **subitens 7.1 e 7.2 atingiram 75% de execução, permanecendo em andamento os ajustes normativos e procedimentais necessários à consolidação definitiva dos instrumentos legais.** Na área de **transparência pública e integração de dados institucionais,** verificou-se **conclusão integral dos subitens 10.1 a 10.7**, relacionados **à revisão de pedidos de informação, implementação de ferramentas de relevância social, definição de instrumentos de consulta pública e disponibilização de dados ambientais de interesse coletivo, incluindo atualização do Geoportal e mecanismos de transparência ativa.** Em relação às **Unidades de Conservação – UCs,** foram discutidos os **avanços relacionados à gestão operacional, elaboração de planos de manejo, levantamento de dados técnicos e estruturação dos Conselhos Gestores.** Registrou-se que o **subitem 17.2,** relacionado à for**mação da comissão responsável pela elaboração dos Planos de Manejo e definição da metodologia aplicável, atingiu 100% de execução.** Por outro lado, **permaneceram pendentes** os **subitens relacionados à**

Documento eletrônico assinado por HUERIQUI CHARLES LOPES PEREIRA em 29/10/2026 12:26.
Documento ID=2057813 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

elaboração integral dos Planos de Manejo e à consolidação de determinadas ações operacionais em campo. Durante a reunião, houve **debate específico acerca do item 21.1,** referente ao **plano de remoção de semoventes nas UCs.** Foi esclarecido pela equipe da Sedam que o **plano já se encontra elaborado e em fase de consolidação operacional**, havendo **impacto de alterações legislativas recentes e necessidade de ajustes decorrentes da dinâmica territorial e fundiária das unidades ambientais envolvidas**. **A equipe técnica do TCE-RO** ressaltou que, neste momento, **o foco principal do acompanhamento recai sobre a existência do plano, o percentual efetivo de execução e a futura comprovação das evidências documentais correspondentes.** Também foram **debatidas as tratativas relacionadas às parcerias institucionais com o Exército Brasileiro e demais órgãos envolvidos em ações de georreferenciamento, regularização territorial e apoio operacional às políticas ambientais.** A Sedam informou que as **medidas administrativas necessárias já foram adotadas no âmbito estadual, permanecendo pendente apenas a continuidade das tratativas institucionais decorrentes da recente mudança de comando militar, com expectativa de evolução do convênio e definição dos próximos percentuais de execução nas reuniões subsequentes.** Ao final, **a equipe técnica do TCE-RO reforçou que as informações constantes dos painéis, gráficos, indicadores e relatórios apresentados possuem caráter preliminar e informativo, estando sujeitas à posterior validação técnica mediante análise das evidências documentais, relatórios de execução, comprovações materiais e demais documentos encaminhados pelos jurisdicionados envolvidos, os quais subsidiarão a elaboração dos futuros Relatórios de Monitoramento e manifestações técnicas oficiais da Corte de Contas**. **ENCAMINHAMENTOS**: **1)** Ficou definida a realização da próxima reunião de acompanhamento para o dia primeiro (1º) de junho de dois mil e vinte e seis (2026), às nove horas (9h), em ambiente virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams; **2)** Os responsáveis pelos itens, subitens, produtos e ações do Plano de Ação deverão apresentar, na próxima reunião, atualização objetiva e individualizada quanto ao status de execução, percentual atualizado, evidências produzidas, riscos identificados, pendências existentes e medidas adotadas para mitigação dos entraves operacionais e administrativos; **3)** Reforçou-se a necessidade de continuidade da consolidação documental das evidências comprobatórias, especialmente dos itens em execução parcial, visando subsidiar a futura validação técnica das informações apresentadas; **4)** Permanecem sob acompanhamento contínuo os itens relacionados às ações interinstitucionais, normativos de sensoriamento remoto, elaboração de planos de manejo, integração de sistemas ambientais, ações de transparência pública e execução operacional das políticas ambientais monitoradas no âmbito do TAG. **ENCERRAMENTO**:

Documento eletrônico assinado por HUERIQUI CHARLES LOPES PEREIRA em 29/10/2026 12:26.
Documento ID=2057813 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Nada mais havendo a tratar, os auditores agradeceram a participação de todos os presentes, destacaram a relevância institucional do acompanhamento contínuo das ações pactuadas e reforçaram a necessidade de cumprimento tempestivo das metas, produtos e entregas previstas no Plano de Ação, sendo a reunião encerrada às 10h12min.

TCE-RO:

Maria Gleidivana Alves de Albuquerque	**Manoel Fernandes Neto**
Auditora de Controle Externo/Assessora IV	Auditor de Controle Externo – TCE/RO

SEDAM:

Cleiton Silva de Amorim
Coordenador
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Andreza Vitória Fonseca Carvalho
Assessora
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Ester dos Santos Dourado Silva
Coordenadora de Planejamento e Orçamento Substituta/ Gerente de Convênios
Coordenadoria de Planejamento e Orçamento – CPO

Wanda Cristina de Noronha
Assessora de Gabinete
GABProjetos

Maria Lúcia dos Santos Pereira
Coordenadora
Coordenadoria de Controle Interno - CCI

Daniel Oliveira Dias
Coordenador Substituto
Coordenadoria de Controle Interno – CCI

Livia Balbino Guimarães
Comunicadora Social
Assessoria de Comunicação – Ascom

Documento eletrônico assinado por HUERIQUI CHARLES LOPES PEREIRA em 29/10/2026 12:26.
Documento ID=2057813 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.

Daniel Santos de Souza
Coordenador
Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUC

Gabriela Clávero de Souza
Gerente de Unidade de Conservação de Proteção Integral
Coordenadoria de Unidades de Conservação – CUC

Marco Antônio Garcia de Souza
Coordenador
Coordenadoria de Patrimônio, Administração e Finanças – Copaf

Geovani Marx Rosa
Coordenador
Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural - Comrar

Diogo Martins Rosa
Diretor
Diretoria de Governança Climática - DGOVCLIMA

Paulo Sérgio Mendes
Coordenador
Coordenadoria de Geociências - Cogeo

Guilherme Catanha Ribeiro
Estagiário
Coordenadoria de Tecnologia da Informação - CTI

Documento eletrônico assinado por HUERIQUI CHARLES LOPES PEREIRA em 29/10/2026 12:26.
Documento ID=2057813 para autenticação no endereço: http://www.tce.ro.gov.br/validardoc.